

Sitzungsvorlage		Wahlperiode / Vorlagen-Nr.:
		2014-2020 SV 0379/9
		Datum:
		16.05.2018
		Status:
		öffentlich
Beratungsfolge:	Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung und Ordnung Haupt- und Finanzausschuss Rat der Stadt Übach-Palenberg	
Federführende Stelle:	Fachbereich 6 Hoch- und Tiefbau	

Kanalerneuerung Teilstück Heerleener Straße 3.BA - Aussetzung des 3.Bauabschnitts

Beschlussempfehlung:

Begründung:

In einer Informationsveranstaltung zum 2. Bauabschnitt der Kanalerneuerung Heerleener Straße für die Geschäftstreibenden am 14. März 2018 ist von Vielen der Wunsch geäußert worden, den 3. Bauabschnitt für die Heerleener Straße zu verschieben. Es wurde eine einjährige Baupause gewünscht.

Die Fürsprecher begründeten ihren Wunsch mit den zum Teil erheblichen Umsatzrückgängen, welche sich im Zuge der Bauarbeiten eingestellt hätten. Die Unternehmer möchten die Baupause nutzen, um ihre angestammten Kunden wieder binden zu können.

PRO

- Die vorgetragene wirtschaftliche Belastung der Betriebe, die eine Maßnahme in der Größenordnung leider mit sich bringt, ist unbestritten. Eine Erholung des wirtschaftlichen Standortes Scherpenseel ist geboten.
- Die Verschiebung des 3. Bauabschnitts vom Jahr 2019 in das Jahr 2020 ist wirtschaftlich möglich. Die finanziellen Mittel können ohne die personellen Ressourcen der Stadt über die Gebühr zu überlasten in anderen Projekten verbaut bzw. mit Projekten in 2021 getauscht werden.

KONTRA

- Das Risiko einer Überschwemmung der Ortslage ist durch die Fertigstellung des 1. und 2. Bauabschnitts bereits verringert worden. Der 3. Bauabschnitt ist aber für eine Optimierung des Risikos zur Ableitung der an der Heerleener Straße in Scherpenseel fallenden Niederschläge wichtig. Die Hochwassersicherheit insbesondere der Anwohner an der unteren Heerleener Straße wird erst ein Jahr später im Rahmen dieser Maßnahme optimiert.

Projekt:

Aufgrund der geänderten Entwässerungssituation in der Gemeinde Landgraaf und den gescheiterten Grundstückverhandlung zum Bau einer Regenrückhaltung in Scherpenseel soll als alternative Möglichkeit der Regenwasserkanal in der Heerleener Straße zur bestmöglichen Vermeidung von

Dezernent/Leiter der federführenden Stelle	Dezernent/Leiter der mitwirkenden Stelle	Kenntnisnahme des Kämmerers	Mitzeichnung sonstiger Stellen	Bürgermeister

Überflutungen vergrößert werden.

Neuer Planungsstand ist:

- Im Jahr 2017 wird der 1. Bauabschnitt baulich umgesetzt. (ca. 2.080.000 €)
- Im Jahr 2018 wird der 2. Bauabschnitt baulich umgesetzt. (ca. 2.000.000 €)
- Im Jahr 2019 oder 2020 wird der 3. Bauabschnitt baulich umgesetzt. (ca. 1.500.000 €)