

<b>Sitzungsvorlage</b>	<b>Wahlperiode / Vorlagen-Nr.:</b>
	<b>2004-2009 SV 0245</b>
	<b>Datum:</b>
	<b>07.06.2005</b>
	<b>Status:</b>
	<b>öffentlich</b>
<b>Beratungsfolge:</b>	Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss
<b>Federführende Stelle:</b>	Stadtentwicklungsamt

**EuRegionale** **2008**  
**hier:** **Förderanträge** **in** **2005**  
**1.** **Wettbewerb** **Brückenschlag**  
**2.** **Planung** **Grünzug** **Wurmtal**  
**3. Projektmanagement**

**Beschlussempfehlung:**

**Der Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss nimmt die im Rahmen der EuRegionale 2008 vorgesehenen Maßnahmen in 2005 zustimmend zur Kenntnis und beschließt die Beantragung von Fördermitteln zu deren Umsetzung.**

**Begründung:**

Auf Empfehlung der Runde der EuRegionale-Beauftragten wurde seitens der Gesellschafterversammlung das von den HÜLK-Kommunen zur EuRegionale 2008 angemeldete Projekt „Grenzland Wurmtal“ am 8. Juni 2005 gelabelt. Damit gelten alle Teilprojekte innerhalb des Masterplans „Grenzland Wurmtal“, der dem Ausschuss in seiner Sitzung am 11. Mai 2005 vorgestellt wurde, offiziell als förderfähig. Mit Blick auf den knappen, noch verbleibenden Zeitraum bis zur Präsentation 2008 steht die zügige Umsetzung der förderfähigen Maßnahmen an. Zur koordinierten Vorbereitung und Umsetzung der Maßnahmen soll entsprechend den Anforderungen der Qualitätszielvereinbarung ein Projektmanagement eingesetzt werden.

Zu den Teilprojekten auf dem Gebiet der Stadt Übach-Palenberg, die bereits in 2006 begonnen und bis 2008 realisiert sein sollen, zählen die Projekte „Brückenschlag“ und „Grünzug Wurmtal“. Um bereits in diesem Jahr die erforderlichen Planungsgrundlagen zur Umsetzung der Projekte ab 2006 erstellen um aber auch noch kurzfristig zur Verfügung stehende Städtebaufördermittel erhalten zu können, ist es erforderlich, unter Einschluss des Projektmanagements bis Ende Juni 2005 Förderanträge zu stellen.

Dezernent/Leiter der federführenden Stelle	Dezernent/Leiter der mitwirkenden Stelle	Kenntnisnahme des Kämmerers	Mitzeichnung der Gleichstellungsbeauftragten	Bürgermeister

## 1. Wettbewerb Brückenschlag

Maßnahmen in 2005:

- Einschaltung eines Kurators für vorbereitende Konzeptentwicklung, Zusammenarbeit mit dem lokalen Projektmanagement „Grenzland Wurmatal“, Projektentwicklung mit den Künstlern, Vorbereitung und Durchführung der Jury-Sitzung
- Ausarbeitung von Vorschlägen für die Brückenstandorte (u.a. Rimburger Brücke/Schloss Zweibrüggen/Verbindung Dohmen Park-Wurmatal) durch ausgewählte Künstler incl. gestalterischer Gesamtkonzeption und Entwicklung eines didaktischen Konzeptes
- Vorprüfung der funktionalen Eignung und technischen Machbarkeit der Konzepte
- Preisgerichtssitzung mit Kunstsachverständigen sowie Vertretern aus Politik und Verwaltung mit Vorschlag von ca. sechs bis sieben Projekten zur dauerhaften Realisierung

Gesamtaufwand in 2005:	139.500 €
Anteil Übach-Palenberg:	34.875 €
Fördermittel:	27.900 €
<b>Eigenanteil:</b>	<b>6.975 €</b>

## 2. Grünzug Wurmatal

Maßnahmen in 2005

- Festlegung bis 2008 zu gestaltender Teilbereiche des Grünzugs Wurmatal, in Übach-Palenberg bspw. die Erweiterung des Naherholungsgebietes mit Anbindung des Dohmen-Park
- landschaftsarchitektonische Konzeption für den gesamten Grünzug und ausgewählte Teilbereiche (Vorentwurfs- und Entwurfsplanung)
- Abstimmung der Entwurfsplanung mit den Kommunen und zuständigen Behörden, öffentliche Präsentation
- Entwurf einer Kostenschätzung
- Ausführungsplanung

Gesamtaufwand in 2005:	100.000 €
Anteil Übach-Palenberg:	30.000 €
Förderung:	24.000 €
<b>Eigenanteil:</b>	<b>6.000 €</b>

## 3. Projektmanagement

Maßnahmen in 2005

- Aufstellen eines detaillierten Arbeitsprogramms incl. Projektstrukturplan und Arbeitsablaufplanung für das 2. Halbjahr 2005 mit den Schwerpunkten: Wettbewerb Brückenschlag – Grünzug Wurmatal – Förderanträge für Maßnahmen in 2006 – Sponsoren- und Kooperanten-Akquisition
- Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation gemeinsamer HÜLK-Sitzungen
- Tätigkeitsberichte des Projektmanagements auch für EuRegionale-Agentur
- Vorbereitung und Kostenzuordnung der Förderanträge für 2006 bis 30.9.2005
- Berichterstattung in kommunalen Gremien
- Erarbeitung einer Entscheidungsgrundlage für die Vergabe der Kuratorleistungen für den Wettbewerb Brückenschlag, organisatorische Begleitung des Wettbewerbs und des Kurators
- Erarbeitung einer Entscheidungsgrundlage für die Vergabe freiraumplanerischer Leistungen im Grünzug Wurmatal sowie Erarbeitung umsetzungsvorbereitender Absprachen und Verfahren zur Realisierung des Grünzugs Wurmatal
- Impulse für die projektbezogene Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gesamtaufwand in 2005:	60.000 €
Anteil Übach-Palenberg:	15.000 €
Förderung:	12.000 €
<b>Eigenanteil:</b>	<b>3.000 €</b>

Die Summe der Eigenanteile in Zusammenhang mit den o.a. Förderanträgen beträgt:

Wettbewerb Brückenschlag:	6.975 €
Grünzug Wurmatal:	6.000 €
<u>Projektmanagement:</u>	<u>3.000 €</u>
<b>Gesamt:</b>	<b>15.975 €</b>

### **Finanzierung:**

Unter der Haushaltstelle 591 9400 „EuRegionale 2008“ stehen für das Haushaltsjahr 2005 noch 28.810 € zur Verfügung.

Die Summe der Ausgaben im Jahr 2005 ergibt sich aus den o.a. Eigenanteilen, aus dem Eigenanteil „Grünmetropole“ in Höhe von 6.959,76 € (ohne evtl. Mittel des Kreises Heinsberg), Eigenanteil an der Erstellung des Masterplans „Via Belgica“ in Höhe von 1.666,66 €, Anteil an der Erstellung des Faltplanes „Masterplan Grenzland Wurmatal in Höhe von 306,24 €, sowie der Schlussrate für den Eigenanteil zur Erstellung des Masterplans „Grenzland Wurmatal“ in Höhe von 2.500,00 €.

Der Gesamtausgabebedarf in 2005 beträgt demnach 27.407,66 €.