



Fahrbahnsanierung Roermonder Straße: Ausbauphasen und Sperrungsabschnitte

Bauabschnitte	Bauzeitraum	Bemerkungen
1 + 3 (orange)	01.06. – ca. 14.06.15	-Einnündungen Martinastraße und Knappenstraße gesperrt
2 + 4 (grün)	ca.15.06. – 28.06.15	-Einnündungen Weidenstr., Römerstr. und Fidelisstraße sowie Mommertzhäuschen gesperrt -Einnündung Mittelstraße gesperrt
5 + 7 (rot)	ca.29.06. – 11.08.15	-Einbahnstraßenregelung; Fahrtrichtung Herzogenrath frei, Fahrtrichtung Geilenkirchen ab Mittelstr. gesperrt (Umleitung !) -Einnündungen Brünestraße und Friedensstr. gesperrt -Einnündungen Baesweilerweg, Hans-Böckler-Str., Jülicher Str. und Holthausener Str. gesperrt -Zufahrt Werkstraße frei
6 + 8 (blau)	ca.12.08. – 31.08.15	-Einbahnstraßenregelung; Fahrtrichtung Herzogenrath frei, Fahrtrichtung Geilenkirchen ab Brünestr. gesperrt (Umleitung !) -Einnündungen Rethel-, Dürer- und F.W.Raiffeisenstr. gesperrt