










Erneuerung Thornstraße

Nr.	Kurzbeschreibung	Masse	EP	Bruttokosten
1	Fahrbahn Asphaltdecke	3.370 m ²	124,95 €/m ²	421.082 €
2	Aufpflasterungen			0 €
3	Deckenerneuerung	345 m ²	31,24 €/m ²	10.777 €
4	Gehweg	1.905 m ²	118,70 €/m ²	226.128 €
5	Einfahrt	515 m ²	137,45 €/m ²	70.784 €
6	Parkstände	190 m ²	4,50 €/m ²	855 €
7	Baumscheiben	0 St	312,38 €/St	0 €
8	Bäume	0 St	178,50 €/St	0 €
9	Beleuchtung	psch		31.409 €
11	Planung / Vermessung	psch		71.000 €
12	Bodengutachten /-untersuchungen	psch		7.000 €
13	Unvorhergesehenes	psch		10.966 €
				850.000 €

genutzte Einsparpotentiale

Nr.	Kurzbeschreibung	Masse	Ersparnis	Bruttoersparnis
I	Mehrkosten Verkehrsberuhigung	480 m ²	3,53%	29.988 €
II	Mehrkosten Bäume	10 St	-0,01%	-89 €
III	Mehrkosten Parkstände gepflastert	380 m ²	-0,15%	-1.292 €

Zeitplan
Erneuerung Thornstraße

Jahr	2013																											
Monat	Oktober							November							Dezember													
Woche	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52															
Fertigstellung LV																												
Ausgabe LV																												
Submission																												
Vergabe der Bauleistungen																												
keine Bearbeitung																												

Jahr		2014																																																			
Monat	Januar				Februar				März				April				Mai				Juni				Juli				August				September				Oktober				November				Dezember								
Woche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
keine Bearbeitung																																																					
Verlegung Versorgungsleitungen																																																					
Straßenbau																																																					